

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO

Centro Culturale diffuso in Borgata Chiesa

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO

Importo lavori edili	euro	106.962,91
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	euro	5.494,51
importo lavori a base d'asta	euro	<u>112.457,42</u>
Perizia suppletiva e di variante	euro	22.448,24
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro	<u><u>134.905,66</u></u>

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%	euro	13.490,56
Allestimento su Centro Culturale		13.094,11
IVA su allestimento 22%		2.880,70
Spese tecniche: progettazione, Direzione e contabilità lavori, Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione, CP 4%, CNPAIA 4%	euro	21.535,71
Spese Tecniche Variante comprensive di CP e CNPAIA		3.416,89
IVA su spese tecniche, Variante, CP e CNPAIA	euro	5.292,64
totale somme a disposizione	euro	<u>59.710,61</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	194.616,27