

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO COMPLESSIVO  
CONTABILITA' BELLINO\_€ 900000\_2**

<b>A - LAVORI</b>									
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	680.780,27	680.780,27	714.906,24	714.372,78				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO COMPRESI NEI PREZZI	€	34.039,01	34.039,01	34.039,01	34.039,01				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO AGGIUNTIVI	€	7.709,91	7.709,91	7.709,91	7.709,91				
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	41.748,92	41.748,92	41.748,92	41.748,92				
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO COMPRESIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA	€	688.490,18	688.490,18	722.616,15	722.082,69				
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	646.741,26	646.741,26	680.867,23	680.333,77				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	688.490,18	688.490,18	722.616,15	722.082,69				
A DETRARRE IL RIBASSO DASTA DEL	€	4,72%	30.526,19	32.136,93	32.111,75				
IMPORTO NETTO LAVORI	€		616.215,07	648.730,30	648.222,02				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€		41.748,92	41.748,92	41.748,92				
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€		657.963,99	690.479,22	689.970,94				
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	689.490,18	657.963,99	690.479,22	689.970,94			1.480,78	
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>									
I.V.A. LAVORI TOTALI	€	137.698,04	131.592,80	138.095,84	138.741,94*				1.043,90
ESECUZIONE SONDAGGI COMPRESIVI DI IVA	€	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00				0,00
SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza)	€	10.327,35	10.327,35	10.327,35	10.327,35				0,00
INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, IMPREVISTI	€	6.075,96	6.075,96	3.144,49	2.000,00				-4.075,96
SPESE COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (IVA INCLUSA + 2% INCLUSA)	€	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				0,00
POLIZZA ASSICURATIVA	€	408,47	408,47	953,10	953,10				544,63
COLLAUDO STATICO	€	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	211.508,82	205.404,58	208.520,78	209.022,39				-2.487,43
IMPORTO TOTALE (PROGETTO-CONTRATTO-VARIANTE-CONT. FINALE)	€	900.000,00	863.368,57	900.000,00	898.993,33				-1.006,67

20% 615.195,83 + 21% 74.775,11)

DIREZIONE LAVORI




R.U.P.

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO  
FONDI REGIONE PIEMONTE**

<b>A - LAVORI</b>									
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	544.624,22	544.624,22	571.924,99	571.498,22				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO COMPRESI NEI PREZZI	€	27.231,21	27.231,21	27.231,21	27.231,21				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO AGGIUNTIVI	€	6.167,93	6.167,93	6.167,93	6.167,93				
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	33.399,14	33.399,14	33.399,14	33.399,14				
TOTALE LAVORI A BASE DAPPALTO COMPRESIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA	€	550.792,14	550.792,14	578.092,92	577.666,15				
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	517.393,00	517.393,00	544.693,78	544.267,01				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	550.792,14	550.792,14	578.092,92	577.666,15				
A DETRARRE IL RIBASSO DASTA DEL	€	4.72%	24.420,95	25.709,55	25.689,40				
IMPORTO NETTO LAVORI	€		492.972,05	518.984,23	518.577,61				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€		33.399,14	33.399,14	33.399,14				
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€		526.371,19	552.383,37	551.976,75				
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	550.792,14	526.371,19	552.383,37	551.976,75				1.184,61
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>									
I.V.A. LAVORI TOTALI	€	110.158,43	105.274,24	110.476,67	110.993,55				835,12
ESECUZIONE SONDAGGI COMPRESIVI DI IVA	€	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00				0,00
SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza)	€	8.261,88	8.261,88	8.261,88	8.261,88				0,00
INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, IMPREVISTI	€	4.860,77	4.860,77	2.515,59	1.600,00				-3.260,77
SPESE COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (IVA INCLUSA+ 2% INCLUSA)	€	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				0,00
POLIZZA ASSICURATIVA	€	326,78	326,78	762,48	762,48				435,70
COLLAUDO STATICO	€	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00				0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	169.207,86	184.323,67	167.616,62	167.217,91				-1.989,95
IMPORTO TOTALE (PROGETTO-CONTRATTO-VARIANTE-CONT. FINALE)	€	720.000,00	690.694,86	720.000,00	719.194,66				-805,34

(20% 615.195,83 + 21% 74.775,11) 80%

DIREZIONE LAVORI



R.U.P.

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO  
FONDI CIPE

<b>A - LAVORI</b>									
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	136.156,05	136.156,05	142.981,25	142.874,56				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO COMPRESI NEI PREZZI	€	6.807,80	6.807,80	6.807,80	6.807,80				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO AGGIUNTIVI	€	1.541,98	1.541,98	1.541,98	1.541,98				
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	8.349,78	8.349,78	8.349,78	8.349,78				
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO COMPRESIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA	€	137.698,04	137.698,04	144.523,23	144.416,54				
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	129.348,26	129.348,26	136.173,45	136.086,76				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	137.698,04	137.698,04	144.523,23	144.416,54				
A DETRARRE IL RIBASSO DASTA DEL	€	4,72%	6.105,24	6.427,39	6.422,35				
IMPORTO NETTO LAVORI	€		123.243,02	129.746,06	129.644,41				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€		8.349,78	8.349,78	8.349,78				
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€		131.592,80	138.095,84	137.994,19				
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	137.698,04	131.592,80	138.095,84	137.994,19				296,15
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>									
I.V.A. LAVORI TOTALI	€	27.539,61	26.318,56	27.619,17	27.748,39*				208,78
ESECUZIONE SONDAGGI COMPRESIVI DI IVA	€	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				0,00
SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza)	€	2.065,47	2.065,47	2.065,47	2.065,47				0,00
INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, IMPREVISTI	€	1.215,19	1.215,19	628,90	400,00				-815,19
SPESE COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (IVA INCLUSA + 2% INCLUSA)	€	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				0,00
POLIZZA ASSICURATIVA	€	81,69	81,69	190,62	190,62				108,93
COLLAUDO STATICO	€	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	42.301,98	41.080,91	41.904,16	41.804,48				-497,48
IMPORTO TOTALE (PROGETTO-CONTRATTO-VARIANTE-CONT. FINALE)	€	180.000,00	172.673,71	180.000,00	179.798,67				-201,33

(20% 615.195,83 + 21% 74.775,11) 20%

DIREZIONE LAVORI



R.U.P.