

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO

Interventi di sistemazione Idrogeologica e Difesa Spondale Rio Masdelbernard - Opere in alveo del T. Varaita al piede della Frana Chiazzale - CN_DA14_3683_08_10016

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO	CONTRATTO		CONTO FINALE
Importo lavori edili	52.290,32	euro	39.186,63
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	1.200,00	euro	900,00
	<hr/>		<hr/>
importo lavori a base d'asta	53.490,32	euro	40.086,63
ECONOMIE SU CONTRATTO	13.403,69		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su importo opere + oneri sicurezza (20% - 22%)		euro	8.021,33
Spese tecniche:Progettazione e Direzione lavori		euro	8.166,76
CP 2%		euro	163,34
IVA su spese tecniche, CP		euro	1.713,56
			<hr/>
totale somme a disposizione		euro	18.064,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		euro	58.151,62