



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BELLINO - ESECUZIONE LAVORI AGGIUNTIVI CON L'UTILIZZO DI ECONOMIE - INDIRIZZI.

L'anno duemiladodici addì **ventinove** del mese di **agosto** alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

			PRESENTI	ASSENTI
1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con DGC n. 38 nella seduta del 16.04.2012 il presente Consesso aveva licenziato la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione e potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Bellino nell'importo finale di € 26.217,79 per lavori eseguiti comprensivi degli oneri per la sicurezza e di € 9.000,00 per spese tecniche;
- Il progetto esecutivo dell'opera venne approvato con DGC n. 50 del 31.07.2009 a firma del progettista dott. Ing. Dario Alberto dello Studio Alberto-Crotti-Ramella Ing. Associati incaricato con atto di determinazione n. 84 del 27.11.2008 nell'importo complessivo di € 47.016,00 di cui € 30.861,64 per lavori a base d'asta, € 1.010,00 per oneri per la sicurezza ed € 15.144,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il finanziamento dell'opera venne assicurato per € 40.000,00 da contributo regionale giusta DD. N. 1874 del 28.08.2008 e per € 7.016,00 da fondi propri dell'Ente e, con contratto rep. n. 7/09 del 21.10.2009, i lavori vennero affidati alla ditta CLESA srl con sede a Lombriasco in V.le S. Croce n. 2;
- Successivamente all'approvazione della contabilità finale dei lavori è stata inoltrata istanza alla Regione Piemonte di erogazione a saldo del contributo a suo tempo concesso, giusta nota prot. n. 1097 del 27.04.2012 e nel contempo, è stata avanzata richiesta di utilizzo delle economie, realizzate in conseguenza dell'ultimazione dei lavori, finalizzate all'esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi ed integrativi dell'intervento già realizzato;
- Preso atto che, con nota prot. 50171/DB14.04 del 21.06.2012 pervenuta in data 25.06.2012 ed acclarata al prot. di questo Ente al n. 1730 la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche e Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste, ha autorizzato l'utilizzo delle economie così come richiesto;
- Visti, dunque, gli elaborati tecnici all'uopo predisposti dal progettista dell'intervento principale Ing. Dario Alberto dello Studio Alberto-Crotti-Ramella Ing. Associati con sede a Torino;
- Preso atto che i lavori aggiuntivi si sostanziano in particolare nella realizzazione delle seguenti opere:
 - Il punto luce numero 7 situato nella borgata Chiazale, previsto in prima analisi a mensola sull'abitazione individuata dalla particella catastale n° 348, sarà installato sull'abitazione contraddistinta dalla particella 373.
 - In borgata Chiazale verrà realizzato un punto luce aggiuntivo collegato al punto luce esistente, sulla strada principale della borgata, con mensola a muro.
 - Verrà realizzato il punto luce posizionato in località Melezè, originariamente non facente parte dell'appalto ed inserito nel "lotto 2".
 - In borgata Ribieretta, l'unico punto luce esistente su mensola non soggetto nel progetto originario a modifiche, vedrà in variante la sostituzione del vecchio sbraccio con uno nuovo di maggiore lunghezza.
 - A partire dalla borgata Fontanile, sulla strada che dalla stessa scende verso la borgata Chiesa, verrà realizzato un nuovo punto luce su palo metallico, con relativa linea di alimentazione interrata, in prosecuzione della linea già esistente.
 - Analogamente, dal lato della borgata Chiesa, verrà prolungata la linea di I.P. verso l'area giochi e la borgata di Fontanile con l'aggiunta di un nuovo punto luce su palo metallico, con linea interrata collegata all'impianto esistente dal lato della borgata Chiesa. In questo modo si completa l'illuminazione del tratto stradale che collega le

due borgate, utilizzato anche come passeggiata pedonale e quale via di accesso all'area giochi comunale

per un ammontare complessivo di € 7.209,22 di cui € 6.553,84 per lavori ed € 655,38 per IVA 10%

- Preso atto, inoltre, che l'importo per le spese tecniche aggiuntive più contribuzione obbligatoria ed IVA ammonta a complessivi € 943,80;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli elaborati prodotti secondo gli indirizzi all'uopo dettati dall'Ente Regionale;
- Richiamati i DD. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 12.04.2006 n. 163;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, gli elaborati tecnici relativi a "Lavori aggiuntivi di realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bellino" così come predisposti dal tecnico progettista dell'intervento principale, Ing. Dario Alberto dello Studio Alberto-Crotti-Ramella Ing. Associati con sede a Torino a suo tempo incaricato con atto di determinazione n. 84 del 27/11/2008;
- Di dare atto che i lavori aggiuntivi si sostanziano analiticamente nelle sottoelencate opere:
 - Il punto luce numero 7 situato nella borgata Chiazale, previsto in prima analisi a mensola sull'abitazione individuata dalla particella catastale n° 348, sarà installato sull'abitazione contraddistinta dalla particella 373.
 - In borgata Chiazale verrà realizzato un punto luce aggiuntivo collegato al punto luce esistente, sulla strada principale della borgata, con mensola a muro.
 - Verrà realizzato il punto luce posizionato in località Melezè, originariamente non facente parte dell'appalto ed inserito nel "lotto 2".
 - In borgata Ribieretta, l'unico punto luce esistente su mensola non soggetto nel progetto originario a modifiche, vedrà in variante la sostituzione del vecchio sbraccio con uno nuovo di maggiore lunghezza.
 - A partire dalla borgata Fontanile, sulla strada che dalla stessa scende verso la borgata Chiesa, verrà realizzato un nuovo punto luce su palo metallico, con relativa linea di alimentazione interrata, in prosecuzione della linea già esistente.
 - Analogamente, dal lato della borgata Chiesa, verrà prolungata la linea di I.P. verso l'area giochi e la borgata di Fontanile con l'aggiunta di un nuovo punto luce su palo metallico, con linea interrata collegata all'impianto esistente dal lato della borgata Chiesa. In questo modo si completa l'illuminazione del tratto stradale che collega le due borgate, utilizzato anche come passeggiata pedonale e quale via di accesso all'area giochi comunale

e che l'importo complessivo degli stessi ammonta ad € 7.209,22 di cui 6.553,84 per lavori ed € 655,38 per IVA 10%;

- Di dare atto, inoltre, che l'importo per le spese tecniche aggiuntive più contribuzione obbligatoria ed IVA ammonta a complessivi € 943,80;
- Di approvare, contestualmente, i seguenti elaborati tecnici e grafici:


- a) Lavori aggiuntivi: Relazione e quadro economico
- b) Lavori aggiuntivi: Computo metrico estimativo
- c) Opere in variante - Planimetria

- Di dare atto che l'intervento aggiuntivo in oggetto trova copertura per € 7.000,00 nell'utilizzo delle economie derivanti dall'esecuzione dei lavori di realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bellino finanziati con contributo regionale ex L.R. 18/84 e per € 209,22 più € 943,80 per spese tecniche aggiuntive, comprensive di contribuzione obbligatoria ed IVA, con fondi propri del Comune;
- Di imputare la spesa all'intervento 2.08.02.07 Cap. 660 del Bilancio 2012 in conto residui anno 2009 per € 7.000,00 ed € 209,22 più € 943,80 al medesimo intervento in competenza;
- Di demandare al responsabile del servizio tecnico l'adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti all'assunzione del presente atto deliberativo ivi compresa la cd. determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 con la quale procedere, tra l'altro, all'individuazione del sistema di scelta del contraente.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario



Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE


Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 22 SET. 2012 al 07 OTT. 2012
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 22 SET. 2012 *MB*



Il Segretario Comunale



ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 02 OTT. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 02 OTT. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 22 SET. 2012



Il Segretario Comunale

