



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI RIO DI CELLE IN LOCALITA' CELLE
- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE.
CN_DA14_3683_08_59

L'anno duemilaquattordici addì **dodici** del mese di **maggio** con inizio seduta alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Questo Comune ha beneficiato di un contributo regionale complessivo di € 80.000,00 per interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 29 e 30 maggio 2008 che si inquadrano in un più complesso programma di finanziamento relativo alle opere di difesa del suolo ed infrastrutturali di proprietà comunale, giusta Ordinanza commissariale n. 31/DA 14.00/1.2.6/3683 del 01.03.2010;
- Il contributo di che trattasi era finalizzato al completamento della sistemazione del Rio di Celle in località Borgata Celle;
- in relazione a ciò, si è provveduto all'affidamento dei lavori all'impresa Bongiasca Costruzioni di Bongiasca Luciano & C. snc di Sampeyre, giusta determinazione del Responsabile del servizio n. 57 del 22.5.2012;
- il Direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di approvazione di variante non sostanziale, a causa di sopravvenute esigenze a cantiere aperto, quali:
 - necessità di costruire una briglia con soglia non a metà della distanza tra la strada comunale e quella provinciale, bensì appena a monte del nuovo ponticello, a difesa dello stesso;
 - conseguente smantellamento parziale con successiva ricostruzione della scogliera pre esistente in sinistra orografica a monte del ponticello;
 - maggiore spostamento di terra per consentire le lavorazioni rispettando le prescrizione sulle misure dell'alveo e di franco libero del ponticello;
- dato atto delle proposte di computo;

Ritenuto di disporre l'approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Ad unanimità,

DELIBERA

- di approvare la documentazione di variante non sostanziale inerente gli interventi in premessa descritti, relativamente ai lavori di sistemazione di rio di Celle in località Celle.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi e cioè dal 29 MAG. 2014 al 13 GIU. 2014
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 29 MAG. 2014

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 08 GIU. 2014, ai sensi del
D.Lgs 267/2000.

Data 08 GIU. 2014



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 29 MAG. 2014



Il Segretario Comunale
