



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048  
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

Ordinanza n. 1/2011

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Bellino, nell'ambito dei programmi di cui alla Legge n. 208/98 – Deliberazione CIPE n. 35/2005 (Fondi CIPE/Regione Piemonte - Accordo di Programma Quadro 2° Atto Integrativo per la Difesa del Suolo -D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006), è risultato destinatario del finanziamento di € 900.000,00 per realizzare i lavori di consolidamento della frana in Borgata Pleyne sita nell'ambito del territorio comunale;
- il Comune di Bellino con DGC n. 39 del 29/09/2008 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori sopracitati e che in data 29/12/2008, dopo l'espletamento di tutte le relative procedure autorizzative e d'Appalto è stato stipulato, tra il Comune Bellino ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese BONGIASCA COSTRUZIONI S.n.c.– GE.LA.MO S.n.c., il Contratto d'Appalto n. 18 dell'importo complessivo di € 657.963,99 al netto del ribasso d'asta del 4,72% e comprensivo di € 41.748,92 per oneri per la sicurezza, per l'esecuzione dei lavori medesimi;
- dopo la consegna dei lavori avvenuta in data 11/02/2009 il Comune di Bellino con DGC n. 65 del 28/09/2009 e con successiva D.G.C. n. 93 del 11/10/2010 ha approvato rispettivamente le Perizie di Variante Tecnica n.ri 1 e 2 (senza aumento di spesa);
- in data 13/05/2011, al fine di migliorare la funzionalità dell'intervento, è stata redatta la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3, dopo che il Comune di Bellino ha ottenuto l'autorizzazione dalla Regione Piemonte al reimpiego del ribasso d'asta contrattuale;

### CONSIDERATO

- che in data 20.06.2011 è stata approvata con DGC n. 63 la suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3;
- che le piogge avvenute nell'ultimo periodo hanno evidenziato nuovi fenomeni di instabilità del piede del versante sul quale è collocata la Borgata Pleyne con aggravamento quindi delle condizioni di rischio sia del nucleo abitato che delle opere già realizzate ed in dirittura di completamento;
- che risulta pertanto necessario procedere con la massima urgenza alla realizzazione del completamento dei lavori e quindi all'esecuzione dei lavori previsti con la P.V.T. n. 3;

## VISTO

- L' art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" .il Testo Unico Enti Locali;

Per le motivazioni sopra indicate

## ORDINA

al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: BONGIASCA COSTRUZIONI S.n.c.– GE.LA.MO S.n.c. con sede in SAMPEYRE (CN) - Borgata Martini n. 36, l'immediata esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 del 13/05/2011 ed invita contestualmente la Direzione Lavori a dare immediata esecutività alla presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3°, 4° della Legge n. 241/90 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Bellino li, 30 giugno 2011



IL SINDACO  
Mario MUNARI

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilaundici addi 30 del mese di GIUGNO nel Comune di Bellino sito in Borgata Pleyne, io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Bellino ho notificato la presente Ordinanza n. 01/11 del 30 GIUGNO 2011, mediante: ~~a mano / invio di copia a mezzo Raccomandata con Ricevuta di ritorno.~~

## IL RICEVENTE

~~BONGIASCA COSTRUZIONI  
di Bongiasca Luciano & C. snc  
B.ta Martini, 36 - SAMPEYRE (CN)  
Tel. 0175.977703 - Uff. tel. e fax 977205  
Partita IVA 02202430043~~



IL MESSO NOTIFICATORE